

Raport bieżący nr 24/2024

Polecenie zmiany do kontraktu HM-6-2022 „Remont nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na autostradzie A4 Katowice-Kraków”.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2023 z dnia 5 czerwca 2023 roku Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 25 lipca 2024 roku został poinformowany przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: „Zamawiający”) o wystawieniu w dniu 25 lipca 2024 roku polecenia zmiany do kontraktu HM-6-2022 „Remont nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na autostradzie A4 Katowice-Kraków”. (dalej: „Polecenie Zmiany”).

Prace dodatkowe zlecone wykonawcy kontraktu HM-6-2022 „Remont nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na autostradzie A4 Katowice-Kraków” (dalej: Kontrakt), tj. Pavimental Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini (32-540), ul. Dworcowa 2, w ramach Polecenia Zmiany dotyczą remontu dolnych części obiektów mostowych M31P i M31L w Chrzanowie.

Wartość netto Polecenia Zmiany wynosi 18.574.538,16 PLN, natomiast pierwotna wartość Kontraktu wynosiła 422.939.999,16 PLN netto.

Wartość netto kontraktu po wszystkich dotychczasowych poleceniach zmiany, obejmujących również m.in. budowę dwóch przejazdów technologicznych, dodatkową wymianę warstwy wiążącej jezdni na jednym z odcinków autostrady A4 Katowice-Kraków, wynosi obecnie 444.541.912,94 PLN netto.

Stalexport Autostrada Małopolska S.A. jest spółką w 100% zależną od Emitenta.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE